

Projektnummer: Segeln

Bauzeitenplan 420er Jahresplan 2019 / 2020

					Ok Nov 2019			Dez 2019				Jan 2020					Feb 2020				Mrz 2020				Apr 2020			Mai 2020			Jun 2020			Jul 2020			Aug 2020			Sep 2020														
					43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Pos	Vorgang	Daue	Start	Ende																																																		
1	SCHULFERIEN																																																					
2	Herbstferien / !! Je nach Bundesland	9kt	Sa, 26.10.19	So, 03.11.19	9kt																																																	
3	Herbstferien Vorarlberg	9kt	Sa, 26.10.19	So, 03.11.19	9kt																																																	
4	Herbstferien Wien	5kt	Mi, 30.10.19	So, 03.11.19	5kt																																																	
5	Burgenland St. Martin	3kt	Sa, 09.11.19	Mo, 11.11.19	3kt																																																	
6	NÖ / Wien St. Leopold	3kt	Fr, 15.11.19	So, 17.11.19	3kt																																																	
7	Weihnachtsferien	15kt	Mo, 23.12.19	Mo, 06.01.20	15kt																																																	
8	Semesterferien NÖ / Wien	9kt	Sa, 01.02.20	So, 09.02.20	9kt																																																	
9	Semesterferien Bgld / K / S / T / V	9kt	Sa, 08.02.20	So, 16.02.20	9kt																																																	
10	Semesterferien OÖ / ST	9kt	Sa, 15.02.20	So, 23.02.20	9kt																																																	
11	Josefitag K / ST / T / V	1at	Do, 19.03.20	Do, 19.03.20	1at																																																	
12	Ostern	11kt	Sa, 04.04.20	Di, 14.04.20	11kt																																																	
13	Schulautonome Tage NÖ /	1kt	Sa, 02.05.20	Sa, 02.05.20	1kt																																																	
14	Schulautonome Tage OÖ /	1at	Mo, 04.05.20	Mo, 04.05.20	1at																																																	
15	Schulautonome Tage B / K / NÖ / OÖ / S / ST / T	1kt	Fr, 22.05.20	Fr, 22.05.20	1kt																																																	
16	Schulautonome Tage B / K / NÖ / OÖ / S / ST / T / V / W	4kt	Sa, 30.05.20	Di, 02.06.20	4kt																																																	
17	Schulautonome Tage B / K / NÖ / OÖ / ST / T	1at	Fr, 12.06.20	Fr, 12.06.20	1at																																																	
18	Sommerferien B / NÖ / W	65kt	Sa, 04.07.20	So, 06.09.20	65kt																																																	
19	Sommerferien K / OÖ / S / ST / T / V	65kt	Sa, 11.07.20	So, 13.09.20	65kt																																																	
20	ASVÖ - Herbsttraining	6at	Fr, 25.10.19	Mo, 04.11.19	6at																																																	
21	Training 1 Izola	3kt	Fr, 15.11.19	So, 17.11.19	3kt																																																	
22	Training 2 Izola	3kt	Fr, 22.11.19	So, 24.11.19	3kt																																																	
23	Imperia Winterregatta	4kt	Do, 05.12.19	So, 08.12.19	4kt																																																	
24	Wintertraining Valencia	10kt	Fr, 27.12.19	So, 05.01.20	10kt																																																	
25	Training San Remo	8kt	Mi, 05.02.20	Mi, 12.02.20	8kt																																																	
26	Carneval Race San Remo	5kt	Mi, 19.02.20	So, 23.02.20	5kt																																																	
27	Ostertraining Izola	6kt	Sa, 04.04.20	Do, 09.04.20	6kt																																																	
28	Spring Cup Izola	4kt	Fr, 10.04.20	Mo, 13.04.20	4kt																																																	
29	Eurosaf	3kt	Fr, 01.05.20	So, 03.05.20	3kt																																																	
30	SP Achensee	3kt	Fr, 22.05.20	So, 24.05.20	3kt																																																	
31	Young European Sailing KIEL	3kt	Sa, 30.05.20	Mo, 01.06.20	3kt																																																	
32	420 Class World Championships	9kt	Fr, 03.07.20	Sa, 11.07.20	9kt																																																	
33	420 Junior European Championships	8kt	Sa, 25.07.20	Sa, 01.08.20	8kt																																																	
34	ÖJM	4kt	Do, 27.08.20	So, 30.08.20	4kt																																																	
35	SP Bregenz	2kt	Sa, 12.09.20	So, 13.09.20	2kt																																																	
36	Dinghy Season Closing Attersee	3kt	Fr, 25.09.20	So, 27.09.20	3kt																																																	

Projektzeiträumen von Di, 01.10.19 bis So, 04.10.20
 Kalender: Österreich allgem. (eingebettet)
 Druckdatum: 17.10.2019 17:32
 Filter:
 Bearbeiter: Andi-Lang

Architekturbüro Andi Lang
 Ludwig Boltzmannstrasse 2
 A-7100 Neusiedl am See
 Tel. 0043 5 9010 3560
 Fax 0043 5 9010 3561
 e-Mail: office@archlang.at



erstellt mit pro-plan 7 (7.0.21) Serien Nr.: 16 Lizenz für LANIG, Neusiedl am See